CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA
MINVU - SERVIU REGIÓN DEL MAULE 2020

DIGITAL

ACCIONES	MAYO																													JUNIO																									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
CAMPAÑA CUENTA PUBLICA INFORME																																																									
INVITACIÓN VALIDACIÓN																																																							
SUBIR INFORME WEB																																																								
NOTA PRENSA																																																								
CAMPAÑA CUENTA PUBLICA VIDEO																																																								
RRSS GRIAFICA																																																								
RRSS VIDEO																																																								
INVITACIÓN																																																								
NOTA PRENSA																																																								
CAMPAÑA PROCESO PARTICIPATIVO																																																								
INVITACIÓN																																																								
RRSS																																																								
POP UP WEB																																																								

CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA
MINVU - SERVIU 2020
REGIÓN DEL MAULE

CUENTA PUBLICA PARTICIPATIVA GESTION 2020

MES	FEB	MARZO																							ABRIL																					MAYO											JUNIO
	25	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	15	16	17	18	19	22	23	24	25	26	29	30	31	1	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	19	20	21	22	23	26	27	28	29	30	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	28	27

ACTIVIDADES	ETAPAS	RESPONSABLE ACTIV
RECOPILACION MATERIAL PARA CP		
Coodinación PAC SERVIU-MINVU	ETAPA 1	
Reunión de coordinación Comunicaciones y Participación Ciudadana		
Envío solicitud de la información jefes deptos.		
Plazo máximo para recop. Inf.Informe Ejec.CP		
Otro material audiovisual, gráfico, fotog.etc		
Sesión del COSOC provincias, ver sugerencias contenido de CP		
PREPARACION INFORME/VIDEO CP Y VALIDACION DEL INF.CP		
Elaboracion Informe Cuenta Pública	ETAPA 2	
Diseño y elaboración del Video de Cuenta Pública		
Envío Informe Cta P al COSOC y otros dirigentes, para validación del COSOC		
Subir Informe CP a la página web		
Sesion online COSOC ampliado para validación y participación del Inf CP		
TRANSMISION CUENTA PUBLICA		
Cuenta Pública por facebook live..?	ETAPA 3	
30 días consultas, comentarios y subir web		
Publicar pág web observ y/o comentarios de la soc.civil/respuestas		
PLAN DIFUSION		
Difusión redes sociales (facebook...)	ETAPA 4	
Difusión en página web www.serviumaule.cl		