CUENTA PUBLICA PARTICIPATIVA 2022

MES	ABRIL					MAYO																					JUNIO																				
ACTIVIDADES	ETAPAS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45		
		26	27	28	29	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	16	17	18	19	20	23	24	25	26	27	30	31	1																				30
RECOPILACION MATERIAL PARA CP																																																
1ra reunión de trabajo equipo SERVIU (fecha tentativa)	1																																															
Envío solicitud de la información jefes deptos.																																																
Plazo máximo para recoger información de resultados																																																
2da reunión c/jefaturas fijar sello institucional																																																
Otro material audiovisual, gráfico, fotog.etc																																																
PREPARACION INFORME/VIDEO CP Y VALIDACION DEL INF.CP																																																
Elaboracion Informe Cuenta Pública	2																																															
Diseño y elaboración del Video de Cuenta Pública/REVISION																																																
Envío Informe CP al COSOC y otros dirigentes																																																
Subir Informe CP a la página web																																																
Sesión COSOC ampliado para validación y participación del Inf CP																																																
TRANSMISION CUENTA PUBLICA																																																
Cuenta Pública (Digital)	3																																															
30 días consultas, comentarios y subir web																																																
PLAN DIFUSION																																																
Difusión redes sociales y medios de comunicación digitales	4																																															
Difusión en página web www.serviumaule.cl																																																