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COORDINACIONES EQUIP  

Solicitud interna información para 

Inf.Ejecutivo  

1era reunión COSOC recoger propuestas 

Cuenta Públicas

Coordinación equipos de PAC y 

COMUNIC. MINVU

Reunión ampliada Cuentas Públicas

Recopilación Diseño y elab.Informe Ejec. 

Equipos comunic MINVU 
Plazo fatal entrega Inf.Ejec a 

Part.Ciudadana

Envío y difusión Informe Ejectivo a 

Dirigentes y Cosoc

Validación del Informe Ejecutivo por 

parte del COSOC (Plataforma digital)

Página web Informe Eejc. y medios 

verificaciones Cta Pública

Proceso participativo COSOC, 

Plataforma digital

PROCESOS PARTICIPATIVOS

Video digital de Cta.Pública 

para redes sociales

Subir pág.web apoyos PPT
30 días consultas, comentarios y subir 

web 

fechas fatales pendientes

activ ejecutadas
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CUENTA PUBLICA PARTICIPATIVA GESTION 2019

ABRIL MAYO

 

FEBRERO MARZO


